N〔2024〕—2093号

四川省农业农村厅
关于做好2023年高标准农田建设项目

验收工作的通知

各市（州）、项目县（市、区）农业（农牧）农村局：
根据《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2023〕5号）要求，组织开展我省2023年高标准农田建设项目验收工作，现将有关事项通知如下。

一、验收范围

使用中、省财政农田建设补助资金、耕地建设与利用资金或中央预算内投资实施的2023年高标准农田新建、改造提升项目（含高效节水灌溉），涉及全省21个市（州）、139个县（市、区）。
高标准农田建设资金按政策整合后，各地要严格落实资金投入，保证完成建设任务，按照相应项目管理要求开展验收工作。市县两级农业农村部门要同时按照高标准农田建设标准对面积和质量进行确认，并按照要求上图入库，确保全面完成年度任务。

同步开展2023年高标准农田建后管护项目验收。

二、验收依据

（一）《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年4号）

（二）《财政部 农业农村部关于印发〈农田建设补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2022〕5号）

（三）《财政部 农业农村部关于印发〈耕地建设与利用资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕12号）

（四）《农业生产发展中央预算内投资专项管理暂行办法》（发改农经规〔2019〕2028号）
（五）《农业农村部关于印发〈高标准农田建设质量管理办法（试行）〉的通知》（农建发〔2021〕1号）

（六）《农业农村部关于印发〈高标准农田建设项目竣工验收办法〉的通知》（农建〔2021〕5号）
（七）《四川省〈农田建设项目管理办法〉实施细则》》（川农函〔2019〕909号）

（八）《四川省农业农村厅关于印发〈四川省高标准农田建设项目管理办法〉的通知》（川农规〔2023〕5号）

（九）《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发〈四川省农田建设补助资金管理办法实施细则〉的通知》（川财农〔2022〕136号）

（十）《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发〈四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法〉的通知》（川财农〔2023〕3号）

（十一）《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发〈耕地建设与利用资金管理办法实施细则〉的通知》（川财农〔2023〕95号）
（十二）《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

（十三）《四川省高标准农田建设技术规范》（DB51/T 3062-2023）
（十四）《四川省农业农村厅关于守牢建好“天府良田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号）

（十五）《四川省农业农村厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于进一步落实落细高标准农田建设项目管理规定的通知》（川农函〔2023〕572号）

（十六）《四川省农业农村厅关于做好2023年高标准农田建后管护项目实施工作的通知》（N〔2023〕—2290号）
（十七）经市（州）农业农村部门批复的项目县（市、区）2023年高标准农田建设项目实施方案（含施工图），以及按规定批复的变更调整方案（含变更设计图）
三、验收程序
按照阶段性验收、初步验收、竣工验收的先后顺序组织开展验收工作，竣工验收结果报我厅备案（报告提纲见附件3）。具体验收操作规程和相关要求按照《四川省高标准农田建设项目验收操作规程（试行）》（见附件4）执行。有条件的市、县可以委托第三方机构协助开展验收工作，市、县农业农村部门对受托方验收结果进行确认，出具验收意见。
四、验收标准
初步验收、竣工验收共4个板块、40个具体指标，评分标准详见附件1。项目初步验收、竣工验收实行指标量化打分，总分100分，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。初步验收、竣工验收发现存在下列问题之一的，项目不合格。

1.未完成下达的年度目标任务的；
2.主要工程设施、设备不能正常运行、使用的；
3.项目区内存在“非粮化”问题的。
五、工作要求
（一）明确责任，加强组织协调。项目验收是高标准农田建设的重要环节，市县农业农村部门、建设单位要高度重视，加强统筹协调，组织有关部门、参建单位开展验收工作，各负其责，确保依规按时完成，并对验收结果负责。有关市（州）农业农村部门同步对2023年建后管护项目进行验收，重点检查管护方案、管护保险试点、管护资金使用管理、工程管护实效等情况，在验收报告和验收意见中单独反映，并填写建后管护项目验收情况统计表（见附件2）。被验收方要对提供文件、资料、数据的真实性、合法性、规范性负责。
（二）严格条件，按照程序验收。各地要按照验收操作规程要求组织开展各阶段验收工作，初步验收、竣工验收要对项目所有工程量进行全覆盖验收。项目完工后，县（市、区）农业农村部门组织开展初步验收。初步验收合格，并符合竣工验收条件后，市（州）农业农村部门方可组织开展竣工验收。在验收中发现的问题，要提出明确的整改意见，限期整改，并督促整改到位。竣工验收合格的项目，由市（州）农业农村部门核发项目竣工验收合格证书。

（三）坚守纪律，按照标准评分。项目验收工作要按照《四川省农业农村厅 四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于进一步落实落细高标准农田建设项目管理规定的通知》《四川省农业农村厅关于转发〈农田建设工作纪律“十不准”〉的通知》要求，严守工作纪律，严格组织验收，实事求是、客观公正打分，防止出现有问题无扣分、有扣分无问题等情况发生，严禁弄虚作假、掩盖问题，严禁碍于情面少扣分。验收工作期间，严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，轻车简从，为基层减负。

（四）统筹安排，按照时序推进。各地要尽早一体谋划，做好项目竣工决算审计协调工作，扫除竣工验收“肠梗阻”，加快推动验收工作，确保在项目完工后半年内完成竣工验收。于2024年9月底前，全面完成初步验收；于2024年12月底前，完成竣工验收；于2025年10月底前，将竣工验收报告（见附件3）报我厅备案。
联 系 人： 谢东星
联系电话：028-86752802

电子邮箱：nynctnjc@126.com

附件：1．高标准农田建设项目初步（竣工）验收评分表

2．市（州）2023年高标准农田建后管护项目验收情况统计表

3．市（州）2023年高标准农田建设项目竣工验收结果备案的报告（参考提纲）
4．四川省高标准农田建设项目验收工作操作规程（试行）

                       四川省农业农村厅    

                       2024年7月26日     

附件1

高标准农田建设项目初步（竣工）验收评分表
	验收内容
	分值
	评分说明
	得分
	备注

	任务完成

（35分）
	建设任务
完成情况（15分）
	田块整治
	2
	1.各类措施得分，均以其包含单项措施中完成率最低的一项计算得分，即得分=单项措施完成数/批复计划数（含履行调整手续的变更数）×对应措施分值，保留两位小数；若各单项措施均100%或超额完成，则该类措施得满分。
2.实施方案中未涉及的措施：高效节水灌溉、农田输配电得分按灌溉和排水的得分比例计算；农田防护生产环境保护得分按田间道路的得分比例计算；科技推广措施得分按土地平整的得分比例计算，保留两位小数。
3.单项措施未完成且无合理理由的，各类措施总体完成情况明显少于批复数的，视为建设任务未完成，待建设任务完成后再行验收。
	
	

	
	
	土壤改良
	1
	
	
	

	
	
	灌溉和排水
	3
	
	
	

	
	
	高效节水灌溉
	2
	
	
	

	
	
	田间道路
	2
	
	
	

	
	
	农田防护与
生态环境保护
	1
	
	
	

	
	
	农田输配电
	1
	
	
	

	
	
	科技推广措施
	1
	
	
	

	
	
	上图入库
	2
	1.上图面积达到建设任务面积，得1分；否则，不得分。
2.新建项目上图面积与历年高标准农田图斑不重叠，不存在非耕地的，得1分；否则，不得分。
	
	

	
	建设质量
情况
（20分）
	田块整治
	4
	对照批复项目实施方案（含设计图）、变更方案（含变更设计图），依据监理报告、检测报告，结合现场抽查情况，以各类措施为单元进行质量判定。每项工程措施单独评分，每发现一处严重质量问题，影响正常运行或存在安全隐患的，扣1分，扣完为止；每发现一处非严重质量问题的，扣0.1分，扣完为止。
	
	

	
	
	土壤改良
	2
	
	
	

	
	
	灌溉和排水
	5
	
	
	

	
	
	高效节水灌溉
	2
	
	
	

	
	
	田间道路
	3
	
	
	

	
	
	农田防护与
生态环境保护
	2
	
	
	

	
	
	农田输配电
	1
	
	
	

	
	
	科技推广措施
	1
	
	
	

	资金使用与管理
（25分）
	资金筹措
与使用
（15分）
	财政资金

到位情况
	10
	1.市县财政资金按照批复方案足额到位，得10分；未足额到位的按比例赋分。
2.财政资金指一般公共财政预算资金、政府性基金预算资金、债券资金，包括中、省、市、县四级农田建设财政资金。
	
	

	
	
	资金执行情况
	5
	1.财政资金执行情况得分=〔（实际拨付数+应付质量保证金）/批复计划数〕×5分。
2.除前款规定的财政资金之外，其他资金全面完成投资的得1分；未全面完成的按与批复计划的比例赋分。无该项投入计划的，其分值计入财政资金执行情况。
	
	

	
	资金管理
（10分）
	县级报账制
	2
	严格执行县级报账制的，得2分；否则，不得分。
	
	

	
	
	合同履行
	2
	严格履行财务管理规章制度和合同约定等拨付资金的，得2分；否则，酌情扣分。
	
	

	
	
	报账规范性
	2
	报账资料齐全、手续完善、票据合规，得2分；否则，不得分。
	
	

	
	
	使用合规性
	3
	财政资金专款专用，使用合规的，得3分。在挤占、截留、挪用、超范围开支、二类费用超标、违规预付等违规情形中，发现存在任何一种的，扣1分，扣完为止；高估冒算等虚报骗取资金的，不得分。
	
	

	
	
	会计核算
	1
	按照基建项目管理要求进行会计核算，得1分。会计基础工作不规范的，酌情扣分。
	
	

	项目管理（30分）
	规划设计
（3分）
	实施方案
	2
	实施方案规划设计合理，未出现重大方案调整的，得2分；否则，酌情扣分。方案调整对应投资超过总投资10%的，该项不得分。
	
	

	
	
	调整手续
	1
	项目实施方案内容变更按规定程序办理的，得1分；调整手续不规范或不完整的扣0.5分；发现一次内容变更无手续的，不得分。
	
	

	
	建设管理
（6分）
	招投标制
	1
	严格执行招投标制度，招投标程序合法或“先建后补”程序合规，得1分。发现一次违规情形不得分。
	
	

	
	
	政府采购制
	1
	严格执行政府采购制度，政府采购程序合法，得1分。发现一次违规情形不得分。
	
	

	
	
	合同制
	1
	严格执行合同制，按要求签订合同或协议，合同签订规范、内容完整，得1分；合同内容有缺陷或不完整的，扣0.5分；合同签订发现有违规情形的，不得分。
	
	

	
	
	工程监理制
	1
	实行工程监理制，按《建设工程监理规范》和监理合同履职到位，得1分。监理日志、月报等记录不规范、不完整的，酌情扣分。
	
	

	
	
	项目公示制
	1
	按要求进行项目公示，得1分；未严格执行的，酌情扣分。
	
	

	
	
	标识标牌
	1
	1.合理设置标识标牌，得0.5分；部分设置的，按比例赋分；设置不规范合理的，酌情扣分。未设置的，不得分。
2.有工程编号，且与设计图、竣工图一致的，得0.5分；否则，不得分。存在部分有工程编号或编号不一致的，按比例扣分。
	
	

	
	建后管护
（18分）
	管护制度
	6
	建立县级层面的管护制度，涵盖日常管护、集中管护、突击管护等内容，得2分；未建立管护制度或管护制度内容空洞、严重抄袭的，不得分。

管护制度印发执行的，得1分；未行文执行的，不得分。
3.管护制度有发现问题、反映问题、解决问题的途径和流程，具有可操作性，得3分；无操作性的，不得分。
	
	

	
	
	工程移交
	6
	1.以村为单位，建立资产（工程）移交清单，内容包括工程编号、数量、质量、价值等，得3分；无清单的，不得分；清单内容不规范的，酌情扣分。
2.办理资产（工程）移交手续，将资产（工程）移交到村民委员会，并签订管护责任书的，得3分；未移交到村的，不得分；移交清单不规范的，酌情扣分。
	
	

	
	
	管护落实
	6
	1.管护主体明确，落实管护人员，管护主体、管护人员履职到位，得2分；未落实管护主体或管护人员的，不得分；管护主体、管护人员履职不到位的，酌情扣分。
2.管护责任明晰，签订管护责任书或管护协议，落实管护工作责任的，得2分；未落实管护责任的，不得分。
3.管护经费来源明确并落实到位，满足日常管护需求，得2分；未单列、落实管护经费的，不得分。
	
	

	
	资料归档
（3分）
	完整性
	1
	项目各个环节的相关资料齐全，得1分；有资料缺失的，酌情扣分。
	
	

	
	
	规范性
	1
	项目资料按相关规定及时收集整理，要素齐全，有相关责任人签字或盖章齐全，得1分；有缺陷的，酌情扣分。
	
	

	
	
	系统性
	1
	按档案管理相关规定分类整理归档，编目清晰、查阅方便，得1分；有缺陷的，酌情扣分。
	
	

	实施效果（10分）
	预期效益
	2
	农业生产条件及生态环境改善、年新增粮食综合生产能力等效益指标达到预期目标，得2分；发现一项指标达不到预期目标，扣0.5分，扣完为止。
	
	

	
	群众满意度
	8
	根据项目区群众满意度调查的平均得分，90分及以上的，得8分；90分以下按比例计算得分。
	
	

	总分
	100
	
	
	

	扣分项
	
	1.存在下列问题之一的，在总分基础上，扣21分：未完成下达的年度目标任务的、主要工程设施（设备）不能正常运行使用的、项目区内存在“非粮化”问题的。

2.对审计、纪委、巡视、巡查、督查部门等发现有重大问题，或发生信访、网络舆情，造成社会不良影响的，在总分基础上，扣10分。
	
	

	合  计
	
	
	
	


县（市、区）：                                          项目名称（立项年度）：初步验收填项目名称、竣工验收填项目立项年度
附件2

（市、州）2023年高标准农田建后管护项目验收情况统计表
	市 州
	
	
	完成管护面积 （万亩）
	管护保险内容

（万元）
	完成维修养护内容
	落实管护资金（万元）
	支付财政资金

（万元）
	备注

	
	县（市、区）
	项目村
	小计
	传统管护面积
	管护投保面积
	保费
	保险期限
	最高赔付金额
	已发生理赔金额
	灌溉与排水工程
	田间道路（处）
	田土埂（千米）
	农田输配电（处）
	其他
	小计
	省级
财政
资金
	市级
财政
资金
	县级
财政
资金
	管护
主体
自筹
资金
	小计
	省级
财政
资金
	市县
财政
资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	千米
	处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.该表由市州统计汇总本辖区内2023年建后管护试点县情况。2.“其他”栏维修养护内容应在“备注”栏注明具体事项名称和数量。

附件3

市（州）2023年高标准农田建设项目竣工验收结果备案的报告

（参考提纲）

按照《四川省高标准农田建设项目管理办法》《四川省农业农村厅关于做好××年高标准农田建设项目验收工作的通知》要求，......

项目基本情况

验收工作开展情况

内容需说明是否达到竣工验收条件、初步验收资料是否真实有效。
三、建设任务完成情况

项目建成面积、主要工程设施（设备）的数量、质量和运行情况。
四、建设投资完成情况

项目完成总投资，决算审计完成投资，各级财政资金完成投资，财政资金结余，社会资本投入，整合项目投入等情况。  

五、发现问题及整改情况

竣工验收中发现的问题，以及有关项目县整改情况。

六、验收结论

出具对每个项目县的竣工验收结论（打分）。

附表：1．××市（州）××年高标准农田建设项目任务计划及完成情况汇总表

      2．××市（州）××年高标准农田建设项目投资计划及完成情况汇总表

      3．××市（州）××年高标准农田建设项目效益目标及完成情况汇总表

      4．××市（州）××年高标准农田建设项目竣工验收评分汇总表

附表1

××市（州）××年高标准农田建设项目任务计划及完成情况汇总表

	市（州））
	项目名称
	计划及完成情况
	任务面积
	田块整治
	土壤改良
	灌溉和排水
	田间道路
	农田防护与
生态环境保护
	农田输配电
	科技推广

	
	
	
	高标准农田（万亩)
	其中：高效节水（万亩）
	灾毁修复面积（万亩）
	其中：新增面积（万亩）
	田块修筑（万亩）
	耕作层剥离回填（万亩）
	细部平整（万亩）
	沙黏质土壤治理（万亩）
	酸化土壤治理（万亩）
	盐碱土壤治理（万亩）
	污染土壤修复（万亩）
	地力培肥（万亩）
	塘堰坝（座）
	小型拦河坝（座）
	农用井（座）
	小型集雨设施（座）
	泵站（座）
	疏浚沟渠（公里）
	衬砌明渠（沟）（公里）
	排水暗渠（管）（公里）
	渠系建筑物
	高效节水
	其他措施
	机耕路（公里）
	其中：硬化道路（公里）
	生产路（公里）
	其他田间道路（公里）
	农田林网工程（公里）
	岸坡防护工程（公里）
	沟道治理工程（公里）
	坡面防护工程（公里）
	高压输电线路（公里）
	低压输电线路（公里）
	变压器（台）
	配电箱（屏、处）
	技术培训（人次）
	仪器设备（台、件）
	耕地质量监测（处）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水闸（个）
	渡槽（个）
	倒虹吸（个）
	农桥（个）
	涵洞（个）
	跌水（个）
	其它（个）
	管灌（万亩）
	喷灌（万亩）
	微灌（万亩）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	××市（州）
	合计

	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）


	xx项目

	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合项目在项目名称处以xxx整合项目（原xxx县xxx项目）来体现，填整合后用来完成高标准农田建设任务部分的数据。
附表2

××市（州）××年高标准农田建设项目投资计划及完成情况汇总表

                                                                                                                        单位：万元
	县（市、区）
	计划
及完
成情
况
	投资
总额
	财政资金
	自筹资金
	其他资金
	备注

	
	
	
	小计
	中央
资金
	省级
资金
	市级
资金
	县级
资金
	债券

资金
	小计
	其中：投工投劳
	小计
	其中：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	折资
	数量
(万工日)
	
	银行

贷款
	新型主体资金投入
	

	xx市（州）合计
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	××县（市、区）
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合其他项目开展高标准农田建设的投资，应纳入此表统计，并在“备注”栏注明“整合”。

附表3

××市（州）××年高标准农田建设项目效益目标及完成情况汇总表

	市（州）、县（市、区）
	项目类别
	计划及完成情况
	农业生产条件及生态环境改善
	年新增农产品生产能力
	经济、社会效益
	其他效益

	
	
	
	新增耕地面积（亩）
	其中：新增水田面积（亩）
	新增耕地平均增加等级（级）
	新增和改善灌溉达标面积（万亩）
	新增和改善排水达标面积（万亩）
	新增节水灌溉面积（万亩）
	高效节水灌溉面积（万亩）
	年节约水量（万立方米）
	灌溉水利用率提高（%）
	增加农田林网防护面积（万亩）
	增加机耕面积（万亩）
	农业综合机械化提高值（%）
	道路通达率（%）
	蓄水池容量（万立方米）
	粮食（万公斤）
	棉花（万公斤）
	油料（万公斤）
	糖料（万公斤）
	其他农产品（万公斤）
	年直接受益农户数量（户）
	年直接受益农业人口数（人）
	直接受益农民年纯收入增加总额（万元）
	公众满意度（%）
	扩大良种种植面积（万亩）
	治理盐碱化土地面积（万亩）
	治理酸化土地面积（万亩）
	治理沙化土地面积（万亩）
	控制水土流失面积（万亩）
	项目区土地流转面积（万亩）
	引进新型农业经营
主体个数（个）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业龙头企业个数
	农民合作组织个数
	家庭农场个数
	种粮大户个数

	××市（州）
	合计
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合项目在项目名称处以xxx整合项目（原xxx县xxx项目）来体现，填整合后用来完成高标准农田建设任务部分的数据。
附表4

××市（州）××年高标准农田建设项目

竣工验收评分汇总表
	验收内容
	分值
	竣工验收得分

	
	
	××区
	××县
	......
	
	
	
	

	任务完成

（35分）
	建设任务
完成情况（15分）
	田块整治
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土壤改良
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌溉和排水
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高效节水灌溉
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	田间道路
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	农田防护与
生态环境保护
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	农田输配电
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	科技推广措施
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	上图入库
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设质量
情况
（20分）
	田块整治
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	土壤改良
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌溉和排水
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	高效节水灌溉
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	田间道路
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	农田防护与
生态环境保护
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	农田输配电
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	科技推广措施
	1
	
	
	
	
	
	
	

	资金使用与管理
（25分）
	资金筹措
与使用
（15分）
	财政资金

到位情况
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	资金执行情况
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	资金管理
（10分）
	县级报账制
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合同履行
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	报账规范性
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	使用合规性
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	会计核算
	1
	
	
	
	
	
	
	

	项目管理（30分）
	规划设计
（3分）
	实施方案
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	调整手续
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	建设管理
（6分）
	招投标制
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	政府采购制
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合同制
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工程监理制
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目公示制
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	标识标牌
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	建后管护
（18分）
	管护制度
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工程移交
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	管护落实
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	资料归档
（3分）
	完整性
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	规范性
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	系统性
	1
	
	
	
	
	
	
	

	实施效果（10分）
	预期效益
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	群众满意度
	8
	
	
	
	
	
	
	

	扣分项
	
	
	
	
	
	
	
	

	得  分
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4
四川省高标准农田建设项目验收工作

操作规程（试行）
为规范全省高标准农田建设项目验收工作，加强验收管理，明确阶段性验收、初步验收、竣工验收、验收备案等工作要求，根据《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2023〕5号）规定，制定本验收工作规程。

一、阶段性验收

阶段性验收由项目建设单位组织。单项工程、隐蔽工程完工后，由项目施工单位向项目建设单位提出阶段性验收申请，收到申请后，项目建设单位及时组织设计、监理单位进行阶段性验收，同时应邀请项目乡（镇）、项目村、新型农业经营主体、农民群众等受益主体代表监督验收。

阶段性验收采用举牌验收，对照施工图，进行现场勘查、影像采集，查验原材料、构件、设备、物资采购合同及其合格证明文件、质量检测报告、质量评定等资料，对隐蔽工程、单项工程逐项测量收方、质量判定，形成单项工程、隐蔽工程验收清单和阶段性验收意见等验收成果，并经验收组全体成员、监督代表、施工单位签字确认。

二、初步验收

初步验收由项目县（市、区）农业农村部门组织实施。批复的年度建设任务和内容全部完成、阶段性验收发现的问题全部整改到位、各单项工程和隐蔽工程验收均合格、项目工程主要设备及配套设施正常运行并达到设计要求、验收资料按清单（见附件4—1）要求整理归档后，由项目建设单位向县（市、区）农业农村部门提出申请，县（市、区）农业农村部门收到申请后，及时会同发展改革、财政等有关部门开展初步验收。设计、施工、监理和建设单位要做好初步验收配合工作。

对照批复的实施方案（含设计图）、调整变更方案（含变更设计图）等，采用查阅资料、现场勘查、影像采集、测试运行、交流座谈、入户调查等方法，对项目建设任务完成（包括工程设施的数量和质量、财政资金到位使用、投资完成、项目效益、管护利用等）、项目管理、资金管理等情况进行全面查验。验收组要在工作底稿上如实做好查验记录（见附件4—2）、问卷调查（见附件4—3），以项目为单元进行综合评分，同被验收方交换意见，出具验收组全体成员签字的初步验收报告，验收结果经确认，由县（市、区）农业农村部门出具初步验收意见（见附件4—4）。对初步验收发现的问题或验收不合格的，县（市、区）农业农村部门要下达整改通知书，提出整改要求，整改到位后再组织复核（复验）。初步验收合格后，要形成项目县（市、区）年度初步验收任务完成清单、物资使用清单、投资完成清单、效益完成清单、发现问题清单（见验收意见附表1—5）。

三、竣工验收

竣工验收由市（州）农业农村部门组织实施，也可委托第三方机构开展。符合竣工验收条件，初步验收发现的问题已整改到位的，由县（市、区）农业农村部门向市（州）农业农村部门申请竣工验收。收到申请后，市（州）农业农村部门及时组织有关专家开展竣工验收。项目县（市、区）有关部门、参建单位要积极配合竣工验收工作。

竣工验收内容主要包括任务完成、工程数量和质量、资金到位和使用、项目建设和管理、项目效益、管护利用、项目区群众满意度、上图入库等情况。验收组要通过资料查阅、实地查核、测试运行、座谈交流、记录工作底稿（见附件4—2）、入户问卷调查（见附件4—3）等方式，对项目开展全面查验。验收组以项目县（市、区）为单位进行综合评分，同被验收方交换意见，出具全体成员签字的竣工验收报告，验收结果经确认，由市（州）农业农村部门出具竣工验收意见（见附件4—4），形成项目县（市、区）年度竣工验收任务完成清单、物资使用清单、投资完成清单、效益完成清单、发现问题清单（见验收意见附表1—5）。对竣工验收发现的问题或验收不合格的，市（州）农业农村部门要下达整改通知书，提出整改要求，整改到位后再组织复核（复验）。竣工验收合格后，市（州）农业农村部门核发项目竣工验收合格证书。

四、验收备案

市（州）全面完成竣工验收后，要及时汇总全市（州）竣工验收情况、归档相关资料，形成竣工验收结果报告，报农业农村厅备案。有下列情形之一的不予备案：

（一）未通过竣工验收或验收发现的问题整改不到位的；

（二）未完成竣工决算审计的；

（三）市（州）农业农村部门未出具竣工验收意见的；

（四）未办理资产移交，未建立管护机制，未落实管护主体、责任和经费的；

（五）未规范设置项目公示标牌和标志的。
附件：4—1．高标准农田建设项目验收资料清单

      4—2．高标准农田建设项目初步（竣工）验收工作底稿

      4—3．高标准农田建设项目初步（竣工）验收问卷调查表

      4—4．高标准农田建设项目初步（竣工）验收意见（参考提纲）
附件4—1

高标准农田建设项目验收资料清单
一、项目管理

（一）前期工作。项目规划有关资料，项目申报、立项批复、实施方案（含施工图）、项目财政评审、项目招标和物资采购、项目公示，设计、监理、施工、采购合同或协议书等。

（二）项目实施。管理制度、施工日志，工程量计量原始记录，监理资料（监理计划、监理日志、监理月报、监理报告、隐蔽工程签证单等），物资发放、施用，项目调整变更，等等。

（三）验收管护。工程收方原始记录单、工程质量检测及评定结果、工程完成情况统计表、竣工图、竣工报告），项目公示，工程移交，管护制度的建立、管护主体和责任落实，竣工结算，初步验收报告和意见、竣工验收申请、委托第三方验收合同，等等。
二、资金管理
各级财政预算安排、完成投资、资金使用管理、资金结余、财务决算等资料，具体包括各级财政资金预算下达文件、资金拨款凭证、银行入账单据、资金支出凭证，财务管理制度、会计凭证、账簿、报表，项目竣工决算审计报告，等等。

三、实施效果
农业生产条件及生态环境改善、耕地质量等级评价、种植利用、年新增粮食及其他主要农产品生产能力、项目区经济效益和社会效益、群众增收、群众满意度，等等。

四、其他

可佐证项目完成情况和效果的其他资料。
附件4—2
高标准农田建设项目初步（竣工）验收工作底稿

	项目名称：

	

	被验收单位签字：      经办人签字：        日期：


备注：工作底稿是在验收工作过程中形成的原始工作记录，是形成验收结论的重要依据。要求要素记录具体、详实、准确、清楚，必要时可附照片。评分表上的扣分点要能在工作底稿上找到原始记录。

附件4—3
高标准农田建设项目初步（竣工）验收问卷调查表

	立项年度：
	县（市、区）        乡（镇）        村

	农户姓名：
	身份证号：

	1.您是自愿参加高标准农田项目建设的吗？

□自愿    □不是自愿的

	2.项目实施后，您对基础设施条件改善情况是否满意？

□很满意  □满意  □比较满意  □不太满意  □不满意

	3. 项目实施后，您对产业发展情况是否满意？

□很满意  □满意  □比较满意  □不太满意  □不满意

	4.项目实施后，您对提高农业生产技术水平情况是否满意？

□很满意  □满意  □比较满意  □不太满意  □不满意

	5. 项目实施后，您对生态环境改善情况是否满意？

□很满意  □满意  □比较满意  □不太满意  □不满意

	6.项目实施后，对您家农业生产增产增收是否有利？
□很有利  □一般  □无利

	7.您对高标准农田项目建设的总体满意度？

□很满意  □满意  □比较满意  □不太满意  □不满意

	8.如果按照100分计算，您对这个项目实施打分为多少？得分为：

	9.您对项目建设还有什么期待或建议：


农户签名：                                    日期：      年    月   日

备注：每个项目县（市、区）随机抽查农户不低于10户。

附件4—4

高标准农田建设项目初步（竣工）验收意见

（参考提纲）

一、验收工作开展情况

二、项目基本情况

三、项目完成情况

（一）任务完成情况

（二）建设质量情况

（三）投资完成情况

四、建设管理情况

（一）项目管理情况

（二）资金管理情况

五、项目效益情况

六、管护落实情况

七、存在的主要问题

八、验收结论

附表：1．高标准农田建设项目初步（竣工）验收任务完成清单

2．高标准农田建设项目初步（竣工）验收物资使用清单
3．高标准农田建设项目初步（竣工）验收投资完成清单
4．高标准农田建设项目初步（竣工）验收效益完成清单

5．高标准农田建设项目初步（竣工）验收发现问题清单
附表1
高标准农田建设项目初步（竣工）验收任务完成清单

	市（州）、县（市、区）
	项目名称
	计划及完成情况
	任务面积
	田块整治
	土壤改良
	灌溉和排水
	田间道路
	农田防护与
生态环境保护
	农田输配电
	科技推广
措施

	
	
	
	高标准农田（万亩)
	其中：高效节水（万亩）
	灾毁修复面积（万亩）
	其中：新增面积（万亩）
	田块修筑（万亩）
	耕作层剥离回填（万亩）
	细部平整（万亩）
	沙黏质土壤治理（万亩）
	酸化土壤治理（万亩）
	盐碱土壤治理（万亩）
	污染土壤修复（万亩）
	地力培肥（万亩）
	塘堰坝（座）
	小型拦河坝（座）
	农用井（座）
	小型集雨设施（座）
	泵站（座）
	疏浚沟渠（公里）
	衬砌明渠（沟）（公里）
	排水暗渠（管）（公里）
	渠系建筑物
	高效节水
	其他措施
	机耕路（公里）
	其中：硬化道路（公里）
	生产路（公里）
	其他田间道路（公里）
	农田林网工程（公里）
	岸坡防护工程（公里）
	沟道治理工程（公里）
	坡面防护工程（公里）
	高压输电线路（公里）
	低压输电线路（公里）
	变压器（台）
	配电箱（屏、处）
	技术培训（人次）
	仪器设备（台、件）
	耕地质量监测点（处）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	水闸（个）
	渡槽（个）
	倒虹吸（个）
	农桥（个）
	涵洞（个）
	跌水（个）
	其它（个）
	管灌（万亩）
	喷灌（万亩）
	微灌（万亩）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	××市（州）
	合计
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合项目在项目名称处以xxx整合项目（原xxx县xxx项目）来体现，填整合后用来完成高标准农田建设任务部分的数据。

附表2
高标准农田建设项目初步（竣工）验收物资使用清单
	项目村
	采购
	分发
	施用
	培肥面积

（亩）
	备注

	
	物资品种
	主要成份及含量
	价格

（元/公斤）
	数量
（公斤）
	涉及农户

（户）
	数量
（公斤）
	涉及农户

（户）
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：采用其他方式培肥地力的在备注中具体说明。

附表3

高标准农田建设项目初步（竣工）验收投资完成清单

单位：万元
	项目名称
	计划及完成情况
	投资
总额
	财政资金
	自筹资金
	其他资金
	备注

	
	
	
	小计
	中央
资金
	省级
资金
	市级
资金
	县级
资金
	债券

资金
	小计
	其中：投工投劳
	小计
	其中：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	折资
	数量
(万工日)
	
	银行

贷款
	新型主体资金投入
	

	××市、州（县、市、区）
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目1
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目2
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合其他项目开展高标准农田建设的投资，应纳入此表统计，并在“备注”栏注明“整合”。

附表4

高标准农田建设项目初步（竣工）验收效益完成清单

	市（州）、县（市、区）
	项目名称
	计划及完成情况
	农业生产条件及生态环境改善
	年新增农产品生产能力
	经济、社会效益
	其他效益

	
	
	
	新增耕地面积（亩）
	其中：新增水田面积（亩）
	新增耕地平均增加等级（级）
	新增和改善灌溉达标面积（万亩）
	新增和改善排水达标面积（万亩）
	新增节水灌溉面积（万亩）
	高效节水灌溉面积（万亩）
	年节约水量（万立方米）
	灌溉水利用率提高（%）
	增加农田林网防护面积（万亩）
	增加机耕面积（万亩）
	农业综合机械化提高值（%）
	道路通达率（%）
	蓄水池容量（万立方米）
	粮食（万公斤）
	棉花（万公斤）
	油料（万公斤）
	糖料（万公斤）
	其他农产品（万公斤）
	项年直接受益农户数量（户）
	年直接受益农业人口数（人）
	直接受益农民年纯收入增加总额（万元）
	公众满意度（%）
	扩大良种种植面积（万亩）
	治理盐碱化土地面积（万亩）
	治理酸化土地面积（万亩）
	治理沙化土地面积（万亩）
	控制水土流失面积（万亩）
	项目区土地流转面积（万亩）
	引进新型农业经营
主体个数（个）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	农业龙头企业个数
	农民合作组织个数
	家庭农场个数
	种粮大户个数

	××市（州）
	合计
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	xx县（市、区）
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xx项目
	调整后计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：整合项目在项目名称处以xxx整合项目（原xxx县xxx项目）来体现，填整合后用来完成高标准农田建设任务部分的数据。

附表5
高标准农田建设项目初步（竣工）验发现问题清单

	县（市、区）
	项目

类型
	项目

标段
	问题

类型
	问题

描述
	整改

意见
	整改

期限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：项目类型包括中央财政转移支付项目、中央预算内项目。问题类型包括规划布局、方案设计、工程质量、项目管理、资金投入、资金管理、招标采购、监督管理、管护利用、其他。


