广农函〔2019〕119号

广元市农业农村局

关于利州区2019年度高标准农田建设项目

实施方案的批复

利州区农业农村局：

你局《关于报送2019年度高标准农田建设项目实施方案的报告》广利农〔2019〕103号已收悉。经组织相关专家审查及复审，原则同意利州区2019年高标准农田建设项目实施方案。现就有关事项批复如下：

第一片：利州区2019年高标准农田建设项目金洞、白朝、三堆、宝轮片
（一）建设规模及主要建设内容：本项目涉及利州区金洞乡店子村、洛阳村，白朝乡魏子村、观音村，三堆镇顺江村、飞凤村、飞龙村，宝轮镇左家村、苏家村、宋家村共4个乡镇10个村。共计划建设高标准农田12300亩。主要建设内容包括田土型调整2269.26亩，整治排灌渠系20758米，新建蓄水池44口，整治山坪塘10座，整治田间机耕道6873米，整治生产路16542.90米，新增采样点4个。
（二）投资概算：本片计划总投资1866万元，其中中央补助资金1321万元，省级配套资金524万元，区财政配套21万元。
（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年5月为工程施工期，2020年5月开展县级验收。

第二片：利州区2019年高标准农田建设项目龙潭、大石、上西片

（一）建设规模及主要建设内容：本项目涉及利州区龙潭乡元山村、胜利村、林场村、春风村，大石镇小稻村、前进村、绿化村，上西街道办吴家濠村共三个乡镇（街道办）8个村。共建设高标准农田13700亩，建设高效节水灌溉1000亩。主要建设内容包括土地平整1833.58亩，整治排灌渠系8799米，新建蓄水池25口，整治山坪塘11座，整治机耕道17207米，整治生产路8569米，新增采样点6个, 新建监测点1个。

（二）投资概算：本项目计划总投资2098万元，其中中央补助资金1491万元，省级配套584万元，区财政配套23万元。

（三）工期安排：2019年9月-2020年5月，2019年10月至2020年5月为工程施工期，2020年5月开展县级验收。

请接此批复后，请按照相关法律法规及基本建设项目管理规定，尽快开展项目前期工作，抓紧组织工程实施，加强项目和资金管理，确保工程如期完工，充分发挥项目效益。并严格按照项目信息报送工作的相关要求，按时将项目建设进展情况、资金到位和完成情况报送我局。

附件：审批部门招标核准意见

广元市农业农村局

                            2019年8月2日

附件：                      

批部门招标核准意见

项目名称：利州区2019年中央转移支付高标准农田建设

项目业主：利州区农业农村局

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	比选
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	施工
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	重要设备

和材料
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：

1、招标范围：勘察设计、施工、监理、重要设备和材料（含安装）招标，如达不到国家必须招标规模标准的单项工程，通过比选确定承包单位，比选严格按照《四川省人民政府关于修改<四川省投资工程建设项目比选办法>的决定》（省政府令第197-1号）规定执行。

2、招标方式：公开招标。招标公告应在《全国公共资源交易平台(四川省.广元市)》(www.gyggzyjy.cn)发布招标公告，招标人自愿的，也可以同时在其它媒介发布。

3、招标组织形式：委托招标。招标代理机构按照《四川省发展和改革委员会关于印发<四川省国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件>的通知》(川发改政策〔2010〕130号)，采用比选方式确定具备相应资质、综合信用评价好的招标代理机构组织招标活动。

4、评标标准应在招标文件中详细规定，除此之外不得另行制定任何标准和细则。

5、评标专家的确定按照《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）的规定执行。

6、招标代理机构应按照《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》第十三条规定逐项提供备案材料，并按有关规定使用标准文本。

7、所有招投标活动必须在具备法定条件后方能开展，招标人应邀请有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。

8、招标人在招标活动中对已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式不得擅自变更，确因特殊情况需变更的，应重新申报核准。

广元市农业农村局

2019年8月2日


抄送：利州区发展和改革局



